

**Raport bieżący nr: 4/2024 r**



**Data: 26.02.2024**

**Podpisanie aneksu o przesunięciu terminu zakończenia projektu inwestycyjnego B+R.**

Zarząd Relpol S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisany przez NCBiR aneks o przesunięciu do dnia 31.03.2024 roku terminu realizacji projektu badawczo-rozwojowego zatytułowanego "OPRACOWANIE PRZEMYSŁOWYCH PRZEKAŹNIKÓW BISTABILNYCH ORAZ PRZEMYSŁOWEJ TECHNOLOGII ICH PRODUKCJI" w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z podpisaną z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w Warszawie umową.

Wartość całkowita projektu ustalona została na: 31 620 524,80 zł.

Wartość dofinansowania UE do kwoty 12 746 103,05 zł.

Termin realizacji: od 1 lipca 2020 do 31 grudnia 2023 r., po zmianie do 31.03.2024.

W dniu 19.12.2023 r. w raporcie bieżącym nr 9/2023 Spółka poinformowała, że z uwagi na dużą złożoność końcowej czynności jednego z elementów projektu po jego odbiorze fabrycznym, którego składnikiem jest linia montażowa, w szczególności skomplikowana procedura pakowania oraz dostawy i ponownego jej montażu na miejscu użytkowania, podjęła decyzję o wydłużeniu terminu realizacji projektu do 31.03.2024 roku i z takim wnioskiem wystąpiła do NCBiR.

Nowy termin zakończenia projektu nie wpływa na gwarancję osiągnięcia celu projektu oraz na kwalifikowalność wydatków. Projekt będzie realizowany zgodnie z zaproponowaną przez NCBiR ścieżką zakończenia usankcjonowaną aneksem z NCBiR w terminie nieprzekraczającym do 31 marca 2024 r.

O podpisaniu umowy z NCBiR o dofinansowanie projektu inwestycyjnego, o którym mowa powyżej, Spółka informowała w raportach bieżących nr 13/2020 z dnia 09.06.2020, nr 21/2020 z dnia 14.09.2020 i nr 9/2023 oraz w raportach okresowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

**PODPISY:** Krzysztof Pałgan – Prezes Zarządu  
Monika Kuriata – Wiceprezes Zarządu