

**Raport bieżący nr: 9/2023 r**



**Data: 19.12.2023**

### **Podjęcie decyzji o przesunięciu terminu zakończenia projektu inwestycyjnego B+R.**

Zarząd Relpol S.A. informuje o podjęciu decyzji o przesunięciu do dnia 31.03.2024 roku terminu realizacji projektu badawczo-rozwojowego zatytułowanego "OPRACOWANIE PRZEMYSŁOWYCH PRZEKAŹNIKÓW BISTABILNYCH ORAZ PRZEMYSŁOWEJ TECHNOLOGII ICH PRODUKCJI" w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z podpisaną z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w Warszawie umową.

Wartość całkowita projektu ustalona została na: 31 620 524,80 zł.

Wartość dofinansowania UE do kwoty 12 746 103,05 zł.

Termin realizacji: od 1 lipca 2020 do 31 grudnia 2023 r.

Z uwagi na dużą złożoność końcowej czynności jednego z elementów projektu po jego odbiorze fabrycznym, którego składnikiem jest linia montażowa, w szczególności skomplikowana procedura pakowania oraz dostawy i ponownego jej montażu na miejscu użytkowania, termin zakończenia projektu planowany na 31.12.2023 ulegnie wydłużeniu do 31.03.2024 roku.

Z dostawcą elementu projektu, tj. linii montażowej z firmy AIUT Sp. z o.o., którego przesunięcie dotyczy, został podpisany stosowny aneks pozwalający na zakończenie i rozliczenie projektu przez Relpol S.A. w terminie do 31.03.2024.

Nowy termin zakończenia projektu nie wpływa na gwarancję osiągnięcia celu projektu oraz na kwalifikowalność wydatków. Projekt będzie realizowany zgodnie z zaproponowaną przez NCBiR ścieżką zakończenia usankcjonowaną aneksem z NCBiR w terminie nieprzekraczającym do 31 marca 2024 r.

W ramach projektu dokonane zostaną przez Relpol zapłaty za wszystkie wydatki przewidziane w harmonogramie rzeczowo- finansowym w okresie kwalifikowalności wydatków, tj. do 31 grudnia 2023 roku, a projekt zostanie zakończony i wniosek o płatność końcową zostanie złożony w terminie maksymalnie do 31 marca 2024.

O podpisaniu umowy z NCBiR o dofinansowanie projektu inwestycyjnego, o którym mowa powyżej, Spółka informowała w raportach bieżących nr 13/2020 z dnia 09.06.2020 i nr 21/2020 z dnia 14.09.2020.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

PODPISY: Krzysztof Pałgan – Prezes Zarządu  
Monika Kuriata – Wiceprezes Zarządu